

Svar på spørgsmål stillet på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 under eventuelt af Helle Adelborg (A)

NOTAT

På Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 bad Helle Adelborg (A) om statusnotat vedrørende:

- alle de beslutninger, der gennem det seneste år er truffet om havnen, gerne med plan over, hvornår disse beslutninger effektueres,
- status for uddybning af havnen.

For Hvidovre Havn eksisterer to projekter: Udvikling af havnen og renovering af havnen.

I det nedenstående er der oplyst information om hvilke dagsordenspunkter, der har været for de to projekter fra april 2021 til april 2022. Endvidere er det givet en lille status for, hvor langt projektet er kommet i forhold til de enkelte beslutninger.

Udvikling af Hvidovre havn

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2021, punkt 4, Beslutning – Prioritering af tiltag på Hvidovre Havn

Ad 1) Igangsætning af forundersøgelser og brugerproces for følgende anlægsprojekter:

- a) Et nyt klubhus til Roklubben med tilknyttede offentlige toiletter og et multianvendeligt lokale til fællesbrug og undervisningsformål. Igangsættes i 2021.
- b) Et nyt Is/cafe-hus med offentlige toiletter for enden af Nordmolen. Igangsættes i 2022.
- c) Det blå Quark for enden af Nordmolen igangsættes i 2021.
- d) Et nyt masteskur mellem Suset og HOFOR-matrikel. Igangsættes i 2022.

Ad 2) Igangsætning af følgende tiltag:

- a) Undersøgelse af Mørtel renden for anvendelsesmuligheder.
- b) Undersøgelse af muligheder for opsætning af badebro/ponton.
- c) Udarbejdelse af kriterier for valg af havnerelaterede aktiviteter – jf. sagsfremstilling.

Ad 3) Igangsætning af følgende tiltag i 2021-2022 for at havnen gøres mere imødekommende og tilgængelig for alle borgere:

- a) Udarbejdelse af en overordnet plan for skiltning, materialer og farver, inventar, lys, belægnings og beplantninger samt inventar på - og omkring bebyggelser på havnen og stranden, som fremlægges til politisk godkendelse.
- b) Etablering af flere p-pladser om sommeren, herunder flere handicap p-pladser med nærhed til strand.
- c) Etablering af flere skraldespande og flere cykelparkeringsmuligheder.
- d) Etablering af ny indgang til havnen for bilister.

Ad 4) at frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme
Vej og Park
Driftsleder:
Connie Kirkegaard Nielsen

Sagsnr.: 21/23884
Doknr.: 90523/22

Dato: 24-05-2022/cks

41,3 mio. kr. på projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn til udførelser, forundersøgelser samt projekteringsudgifter. Beløbet periodiseres jf. skemaet under økonomiske konsekvenser.

Ad 5) at der etableres et kunstspor på Hvidovre Havn, hvortil der afsættes 1% af det samlede afsatte budget på 41,3 mio. kr., svarende til 413.000 kr., samt at der søges fondsmidler til kunstspor.

Status er, at administrationen har

- Tilmeldt Mørtelhavnen og Hvidovre Havn som badestationer
- Fået godkendt badestige af myndigheder
- Boldafmærkning ved badestige er godkendt af Kystdirektoratet
- Fået udarbejdet notat vedr. bevægelsesmønstre i havnen
- Arbejdet med lokalplanlægning, cykelparkering, parkeringspladser, skiltning etc.
- I sommeren 2021 blev der etableret en løsning på p-arealet (opmagasinering af både om vinteren), som har skaffet 23 flere p-pladser.
- Drøftet med brugerne alternativ mulighed for etablering af nyt masteskur
- Afklaret med kunstrådet, hvad de ønsker der skal med i udviklingen for havnen
- Afholdt brugermøde sammen med DGI (andet projekt), der omhandler at få børn og unge til at dyrke idræt.
- Undersøgt mulighed for el til aktiviteter
- Etableret brandvej (asfaltprojekt) forbi søspejderne, hvor der er lagt trækrør ned til potentiel fremføring af el-kabler.
- Haft møder med ansøgere af midlertidige aktiviteter.
- Er påbegyndt overvejelser vedr. bygherrerådgivning, proces omkring bygningerne og afholdt møder med brugerne om behov. Ovenstående punkter er sat i bero, og genoptages forventeligt, når udvalget er nedsat, jf. kommissoriet for udvalgets arbejde.”
- DGI-projektet kører fortsat videre.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni, Punkt 22. Beslutning – udlejning af arealer på Hvidovre havn og delegation af beslutningskompetence til administrationen.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at arealer ved havnen midlertidigt udlejes til havne- og vandaktiviteter eller rekreative formål.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte kriterier for valg af de midlertidige aktiviteter, der kan tillades på havnen, og godkendte, at Center for Trafik- og Ejendomme bemyndiges til at meddele midlertidige tilladelser.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Plan og Miljø bemyndiges til at meddele midlertidig dispensation fra lokalplaners anvendelsesbestemmelser efter planlovens § 19, stk. 1.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Politik og Ledelse bemyndiges til at indgå lejeaftalerne. Desuden bemærkede kommunalbestyrelsen, at udlejningen skal foregå i dialog med de relevante foreninger og at udlejningen skal kunne foregå hele året og ikke kun i sommerperioden.

Status er, at administrationen på baggrund af sagen om midlertidige aktiviteter

- Har været i dialog med fire ansøgere der vil etablere midlertidige aktiviteter på det ledige byggefelt.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. februar 2022 punkt 10, Beslutning – nedsættelse af § 17, stk. 4 – udvalg – havneudvalget

Sagen blev sendt tilbage til KFU, og blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2022. Hvor sagen igen blev sendt tilbage til KFU til den 7. maj 2022.

Kultur og fritidsudvalget behandlede den 19. april 2022, punkt 3 Etablering af midlertidige aktiviteter på havnen

Den 26. april 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen,

- 1) at der etableres midlertidige aktiviteter på Nordmolen med henblik på etablering af café eller lignende, toiletfaciliteter samt opstilling af container til fx udlejning af remedier, som kan anvendes til maritime formål.
- 2) at der indgås tidsbegrænset lejeaftale med lejer af byggefeltet på nordfeltet.
- 3) at udgifter til etablering af el-, vand og kloak afholdes af kommunen indenfor de afsatte anlægsmidler til udvikling af havnen.

Administrationen har herefter fået etableret el på nordmolen og er i gang med sagsbehandlingen vedrørende de midlertidige aktiviteter.

Renovering af Hvidovre havn

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2021, punkt 17. Beslutning – Hvidovre havn – uddybning af havnebassin og renovering af de ydre moler.

På vegne af budgetforligsgruppen stillede borgmesteren ændringsforslag om, at løsning 4 vælges og at løsningen, som udgør yderligere 4,5 mio.kr finansieres af kassebeholdningen.

Løsningen vælges for at fremtidssikre havnens dybde og for at få ryddet havnebassinet op.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at løsning 4 vælges og at løsningen, som udgør yderligere 4,5 mio.kr finansieres af kassebeholdningen.

Løsningen vælges for at fremtidssikre havnens dybde og for at få ryddet havnebassinet op.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afsættes 1,4 mio. kr. i 2021 til renovering af yderpontonerne på projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen, og at udgifterne finansieres af kassebeholdningen.

Status er, at administrationen

- Har en god dialog med brugerne og havnefogeden om uddybningen
- Har fået tilladelse af miljømyndighederne til at etablere projektet
- Har udsendt naboinformation/høring
- Har afholdt licitation, men de indkomne tilbud er meget dyrere end der er budget til, der forelægges derfor ny sag til politisk beslutning 7 juni 2022 om enten mindre uddybning eller ekstra bevilling til fuld uddybning.
- Grundet tidsperspektivet i forhold til politisk fremlæggelse og at der hver uge kommer flere både i vandet, vil uddybningen blive udskudt til efteråret, hvilket meldes ud til brugerne via infobrev og borgerne via Hvidovre avis.