

Svarnotat Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 14.08.2023

Anders Liltorp (A) vedr. sagen om sikre skoleveje og hvad status er

NOTAT

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Trafik og Ejendomme

Sagsnr.: 23/21059

Doknr.: 156564/23

Dato: 26-09-2023

Spørgsmål

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 14. august 2023 spurgte Anders Liltorp (A) til sagen om sikre skoleveje og hvad status er?

Svar

Administrationen arbejder primært på sikre skoleveje omkring Gungehuskolen og Avedøre Skole, jf. tidligere politiske beslutninger på fagudvalg og på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. januar 2023. Sagen drøftes også politisk i november måned på Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Af nedenstående afsnit fremgår status pr. ultimo august 2023.

Gungehuskolen, Høvedstensvej

- Der er etableret ensretning, fra Arnold Nielsens Boulevard til Gungevej.
- Der er etableret cykelbaner i begge sider indenom parkeringsarealer foran skolen.
- Der er etableret særskilt p-plads til bus der bringer og henter børn til E-klasserne.
- Der er ændret til skråparkering ved skolen for bedre trafikafvikling grundet ensretning.
- Parkeringsareal ved Haveforeningen er ændret til cykelbane.
- Der er etableret parkeringsareal ved Multihuset, Høvedstensvej 45.
- Der er etableret standsningsforbud gældende fra Gungevej til Avedøre Havnevej.

Ovennævnte 7 punkter har Politiet givet samtykke til.

Der arbejdes på justeringer, hvor følgende punkter undersøges:

- Fjernelse af fortov fra kirkegårdens indgang og frem til Haveforeningen. Dette areal ændres til "kys og kø", dette vil give ca. 15-20 pladser.
- Bus der bringer og henter børn til E-klasserne flyttes til placering mod kirkegården helt tæt på skoleindgangen. Dermed afsættes børn IKKE på kørebanen. Krydsning af vejen sker ved hjælp af skolepersonale samt skolepatrulje.

Ovennævnte 2 punkter har Politiet givet samtykke til.

Gungehuskolen, Gungevej

Der arbejdes på 3 scenarier for Gungevej og trafikafviklingen for især cyklister. Scenarie 1, etablering af 2 minus 1 vej med parkering mod virksomhederne. Scenarie 2, etablering af fortov og cykelsti i begge sider samt parkering mod virksomhederne. Scenarie 3, etablering af fortov mod virksomhederne og etablering af dobbeltrettet cykelsti mod boldbanerne. Tegningsmateriale og økonomisk overslag for det enkelte scenarier forventes medio september. Herefter skal Politiet give samtykke. Sagen forventes behandlet på fagudvalg i november.

Disse 3 scenarier fremlægges hurtigst muligt til Politiets godkendelse og samtykke.

Avedøre Skole

Der er afholdt møde med skolelederen, SFO-leder og skolebestyrelsen og et revideret projekt er under udarbejdelse.

De vigtigste punkter er følgende:

- Afsætning og parkering vil etableres i syd-østlige hjørne
- Signalanlæg etableres på Brostykkevej/Frydenhøjstien
- Affaldshåndtering og vareindlevering bevares på nuværende sted
- Lukning af Frydenhøjstien efter nuværende hovedindgang

Kommunens rådgiver udarbejder skitseprojekt for ovennævnte 4 punkter, som forventes modtaget senest 22. september 2023. Skitseprojektet fremlægges til Politiets og Beredskabets godkendelse og samtykke.